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1.  Лист ознакомления с ППР:

2.Общие данные
Проектом предусматривается установка модульного здания КПП на бетонную подушку и облицовочные работы существующего здания КПП.

Согласно проектным решениям модульное здание опирается на заранее подготовленный фундамент, который представляет собой кирпичную стенку толщиной 380мм и высотой 160мм, опирающуюся на монолитную железобетонную плиту толщиной 200мм.

 - по периметру модульного здания выполнить кирпичный цоколь толщиной 120мм и высотой 450мм.

 - для отвода осадков с кровли выполнить водосток из лотков, выполняемых из листового кровельного оцинкованного листа без применения костылей.

 - закрепить лотки индивидуального изготовления саморезными винтами к кровельному покрытию модульного здания. 

2.2 Общестроительные работы
- проектируемое модульное здание поставляется полностью укомплектованным электрическими конвекторами, вентиляторами и электрическими водонагревателями системы ГВС.

 - существующее здание проходной облицовывается лицевым красным кирпичом КОРПо (КОЛПо) 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М100 с расшивкой швов. Толщина облицовки - 120мм. 

-  по периметру здания выполнить устройство цоколя толщиной 250мм и высотой 450мм из красного кирпича КОРПо (КОЛПо) 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М100 с расшивкой швов. Цоколь опирается на уширение существующего ленточного фундамента, выполняемого из монолитного железобетона толщиной 250мм с креплением анкерами к существующим бетонным блокам.

- выполнить утепление покрытие существующего здания проходной путем укладки минераловатных плит повышенной жесткости марки ППЖ200 по ГОСТ 22950-95 толщиной 150мм на существующий утеплитель.

- покрытие кровли выполнить из 2х слоев наплавляемого рулонного материала на цементно-песчаной стяжке, выполняемой по уклону.

- выполнить утепление полов существующего здания КПП 1 слоем пеноплекса, толщина – 50мм.

3. Особенности проведения работ в условиях действующего предприятия.
Объект капитального строительства находится в Ново-Савиновском районе г. Казань на площадке действующий котельной. 

Производство строительно-монтажных работ (СМР) в условиях действующего предприятия имеет ряд особенностей ввиду того, что работы совмещены во времени и пространстве с технологической деятельностью действующего предприятия и осуществляются в условиях сложившегося генерального плана. Это нарушает нормальную организацию и технологию СМР, затрудняет применение имеющихся средств механизации и усложняет организацию материально-технического снабжения.

Основными особенностями производства СМР в условиях действующего предприятия являются:

· насыщенность зоны строительства действующим технологическим оборудованием и инженерными сетями, что значительно затрудняет применение имеющихся средств механизации, усложняет организацию материально-технического снабжения, вынуждает производить дополнительные работы по предохранению технологического оборудования от повреждений;

· насыщенность территории предприятия подземными коммуникациями. Существующая развитая сеть подземных коммуникаций не позволяет использовать землеройную технику с полной производительностью, усложняет технологию производства работ и снижает уровень механизации земляных работ;

· эксплуатация внутризаводских транспортных коммуникаций строителями и производственниками. 
· высокая плотность застройки территории предприятия. Это объясняется существующей тенденцией увеличения производственной площади в пределах существующей территории, что приводит к стесненным условиям производства СМР. Следствием стесненности строительной площадки является нерациональная организация внутриплощадочных транспортных потоков, что затрудняет передвижение рабочих, управление строительными машинами и механизмами;

· узость проездов внутриплощадочной автодорожной сети. Увеличение производственных площадей, сети автомобильных и железных дорог в пределах существующей территории предприятия вызывает сужение проездов, проходов, уменьшение радиусов поворота транспортных путей, что затрудняет перевозку длинномерных строительных конструкций и перемещение строительных машин, усложняет транспортные схемы доставки конструкций в зону монтажа.

При организации и выполнении строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия необходимо выполнять следующие требования:

· руководствоваться существующими действующими инструкциями на данном предприятии;

· прохождение обязательного инструктажа перед началом выполнения работ;

· все строительно-монтажные работы выполнять при наличии проекта производства работ по требуемому объекту в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 «Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2 «Строительное производство» и др.;

· заказчик и подрядчик должны определять и согласовывать объем, характер, очередность и сроки начала и окончания работ на всех этапах строительства;

· инвентарь, оснастка, приспособления, применяемые в специфических условиях строительства, должны иметь малую массу, малые габариты и быть удобными для применения в стесненных условиях. При работе с грузоподъемными механизмами руководствоваться ПБ 10-382-00, «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

· необходимо устанавливать очередность комплексных и первоочередных поставок основных конструкций, материалов, оборудования, порядок их складирования, перемещения и подачи в зону использования;

· должны быть установлены основные методы организации и последовательности включения участков для выполнения строительно-монтажных работ в зонах повышенной пожаро и взрывоопасности;

· структура и порядок оперативного управления подготовкой и ходом СМР должны быть определены с использованием существующих на предприятии средств связи и диспетчерских систем для обеспечения безопасной работы строительно-монтажного персонала. 
4. Последовательность выполнения работ.
В подготовительный период выполняются следующие работы:

- ограждение опасных зон;

- удаление зеленых насаждений;

- работы по планировки строительной площадки;

- вынос в натуру и привязка осей сооружений.

К работам основного периода приступают только после полного завершения работ подготовительного периода. По их окончании выполняются работы заключительного этапа: рекультивация нарушенных земель; демонтаж временных сооружений и сетей; вывоз строительного мусора.

Продолжительность СМР по каждому из объектов и их частей установлена на основе графиков производства работ.

Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов приемки
В процессе строительства выполнять оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля, после начала выполнения последующих работ, а также, выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

Актами освидетельствования оформляются работы геодезической разбивочной основы, проверяя ее соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности и разбивки осей объекта капитального строительства. 

Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы) оформляются актами освидетельствования скрытых работ.

Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее - ответственные конструкции) оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному

Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по образцу, приведенному. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией. 

Акты освидетельствования выше указанных работ оформляются в соответствии с требованиями РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

Перечень скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией. 

Выполнение всех строительных работ производить в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения».
4.1 Работы нулевого цикла

До начала производства строительно-монтажных работ должны четко определить места для складирования плодородного грунта, для отвала грунта непригодного для строительных работ и пр.

Площадка для временного складирования изымаемого грунта находится на территории котельной на расстоянии менее 1 км от площадки строительства. Обратная засыпка траншей и котлованов будет производиться песчаным грунтом с дальностью транспортировки - менее 1 км.

Для мойки колес автотранспорта предусматривается установка специального поста мойки колес с оборотным водоснабжением.

Для выполнения строительно-монтажных работ применяются инвентарные типовые передвижные помещения, устанавливаемые в непосредственной близости от выполнения работ.

Для водообеспечения работающих на строительстве, на территории стройплощадки необходимо разместить устройства питьевого водоснабжения (установки газированной воды-сатураторы, питьевые фонтанчики, бачки и т. д.), максимально приближенные к рабочим местам, обеспечивая к ним свободный доступ. Расстояния от рабочих мест до питьевых установок не должно превышать 75 м. 

Предусматривается установка биотуалетов.

Строительно-монтажные работы выполняться в соответствии с проектами производства работ и рабочей документацией с соблюдением требований строительных норм и правил по производству и приемке работ.

4.2 Основные виды работ:

· производство земляных работ по устройству котлованов (ручная);

· устройство монолитной железобетонной плиты толщиной 200 мм (фундамент под кирпичную кладку),

· устройство фундамента из кирпичной кладки, толщиной 380 мм высотой 160 мм;

· устройство кирпичного цоколя, толщиной 120 мм высотой 450 мм;

· монтаж стенового ограждения из сэндвич-панелей;

· монтаж модульного здания КПП из сендвич-панелей;

· устройство водоотведения осадков с кровли модульного здания КПП;

· облицовка существующего здания КПП лицевым красным кирпичом КОРПо (КОЛПо) 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М100 с расшивкой швов (толщина облицовки - 120мм);

· утепления покрытия и кровли существующего здания КПП.
· установка электронного турникета в существующем КПП 

· установка автоматических ворот с электроприводом
· укладка трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения модульного здания КПП,
Применение строительной техники, устройства временных зданий и площадок складирования в охранной зоне газопровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

5. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
Под всеми монолитными железобетонными конструкциями выполняется бетонная подготовка;

· под монолитными бетонными конструкциями выполняется подготовка из щебня, втрамбованного в грунт; 

· под сборными конструкциями выполняется песчаная подготовка толщиной 100-300 мм. 

Антикоррозионная защита всех железобетонных конструкций, металлоконструкций, закладных и монтажных деталей предусматривается согласно СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" и серии 1.010-1.

Для доставки бетонной смеси к местам бетонирования предусматривается использование 2-х автобетоносмесителей с объемом барабана 7 м3.

Подача бетона от автобетоносмесителя к месту укладки производится по лоткам и виброжелобам. При этом необходимо избегать многократной перегрузки бетонной смеси, свободного падения смеси с высоты более 1,5 - 2 м, быстрого ее обезвоживания.

Процесс бетонирования вести непрерывно. Большое значение при бетонировании имеет своевременный и тщательный уход за бетоном. С этой целью для защиты от обезвоживания открытые поверхности свежеуложенного бетона, при необходимости, надо покрывать мешковиной, рогожами, брезентом; после укладки бетон через каждые 3-4 часа надо увлажнять. 

Все работы по монолитным бетонным и железобетонным конструкциям зданий и сооружений должны производиться в соответствии с  проектом производства работ, с соблюдением указанных в графике строительства сроков и требований СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
6. Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также поставляемых оборудования, конструкций и материалов
Контроль качества строительных работ выполнять специальными службами строительных организаций, оснащенных техническими средствами с целью необходимой полноты и достоверности результатов контроля, а также производственными подразделениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе строительного производства.

В производственный контроль включать:

· входной контроль комплектности и технической документации, соответствие материалов, изделий, конструкций и оборудования сопроводительным, нормативным и проектным документам, завершенности предшествующих работ;

· операционный контроль соответствия производственных операций нормативным и проектным требованиям в процессе выполнения и по завершении операций;

· приемочный контроль соответствия качества выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Результаты приемки ответственных конструкций должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций.

Схема производственного контроля качества строительно-монтажных работ. 
[image: image1.wmf]Рисунок 1 - Схема производственного контроля качества строительно-монтажных работ
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В производственный контроль включать:

· входной контроль комплектности и технической документации, соответствие материалов, изделий, конструкций и оборудования сопроводительным, нормативным и проектным документам, завершенности предшествующих работ;

· операционный контроль соответствия производственных операций нормативным и проектным требованиям в процессе выполнения и по завершении операций;

· приемочный контроль соответствия качества выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Результаты приемки ответственных конструкций должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций.

Входной контроль материалов, изделий и готовых конструкций осуществляется на соответствие действующим ГОСТам. Операционный контроль качества выполненных работ осуществляется по указаниям и в соответствии со «Схемами входного и операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Части I-IV», разработанные трестом "Оргтехстрой-11", а также типовыми технологическими картами и др.

Контролируемые параметры и средства контроля и технические регламенты операционного контроля качества должны быть приведены в проекте производства работ.
7. Организация службы геодезического и лабораторного контроля
Геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений, в том числе исполнительные съемки являются составной частью производственного контроля качества. Геодезический контроль включает определение действительного планового и высотного положения и положения относительно вертикали элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) как на стадии временного закрепления (операционный контроль), так и после окончательного их закрепления (приемочный контроль).

Методы геодезического контроля точности геометрических параметров зданий (сооружений) должны предусматриваться на разных стадиях производственного контроля качества строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и приемочном контролях.

В обязанности служб геодезического и лабораторного контроля входят:

а) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, с соответствующей технической документацией;

б) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих чертежах и согласование в установленном порядке вопросов, по устранению обнаруженных в них неувязок;

г) осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей необходимых материалов линейному персоналу;

д) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и организация восстановления их в случае утраты;

е) проведение выборочного инструментального контроля соблюдения геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе строительно-монтажных работ, а также контроля за перемещениями и деформациями конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР;

ж) осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной геодезической документации по законченным строительством зданий, сооружений и их отдельных частей, а также подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях).

На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства возлагаются функции:

а) контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами операционного контроля;

б) проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, конструкций и изделий;

в) определения физико-химических характеристик местных строительных материалов;

г) подготовки актов о некачественности строительных материалов, конструкций и изделий, поступающих на строительство;

д) подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль дозировки и приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов;

е) контроля соблюдения правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных материалов, конструкций и изделий;

ж) контроля соблюдения технологических режимов при производстве строительно-монтажных работ;

з) отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими методами; контроль состояния грунта в основаниях (промерзание, оттаивание);

и) участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изготовленных из него конструкций и изделий;

к) участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев);

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строительно-монтажных работ, контроля  соблюдения технологических режимов при производстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха.

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания, обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал работ, и выполнение их контролируется строительными лабораториями.
8. Расчет потребности СМР в кадрах

Потребность СМР в кадрах определяют на основании выработки, на основании нормативной трудоёмкости, расчётной продолжительности строительства и процентного соотношения численности, работающих по их категориям, которые приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 8.1 Распределение работающих на СМР по категориям

	Объект демонтажа
	Категория работающих, %

	
	Рабочие
	ИТР
	Служащие
	МОП и охрана

	Непроизводственного назначения
	84,5
	11
	3,2
	1,3


9. Потребность в основных строительных и транспортных средствах

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определяется в целом по монтажу на основе физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических схем строительства. Перечень основных строительных машин, механизмов и транспортных средств необходимые для СМР представлены в нижеследующей таблице:

Таблица 6.5. Перечень основных строительных машин, механизмов                          и транспортных средств необходимые для СМР

	№

п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол.
	Прим.

	1
	2
	3
	5
	6

	1. 
	Лебедка ручная рычажная ЛРР-0,5
	шт.
	2
	г/п 500 кг

	2. 
	Кошка с ручным приводом тип А г/п 500кг
	шт.
	2
	ГОСТ 47-63

	3. 
	Блок монтажный БМ-1,0 г/п 1000 кг
	шт.
	4
	

	4. 
	Строп петлевой, СКП1-1.0/1500 г/п 1000кг L=1500мм
	шт.
	4
	РД

10-33-93

	5. 
	Строп кольцевой СКК1-0,5/2000 г/п 500кг L=2000мм
	шт.
	4
	РД

10-33-93

	6. 
	Тележка ручная г/п 500 кг
	шт.т
	1
	

	7. 
	Лампа переносная напряжением U=12В
	шт.
	12
	

	8. 
	Комплект газового резака со шлангами и редукторами
	комп.
	2
	

	9. 
	Преобразователь частоты ПЭ-9405
	шт.
	2
	

	10. 
	Канат пеньковый кабельный обыкновенный ф19мм           ГОСТ 483-75
	п.м.
	20
	

	11. 
	Лестница приставная инвентарная
	шт.
	1
	

	12. 
	Леса инвентарные Н=6м
	комп.
	1
	

	13. 
	Канат типа ЛК-РО ГОСТ 7668-80 ∅15мм
	п.м.
	36
	

	14. 
	Пиломатериалы хвойных пород толщиной 50мм L=2000мм II-сорта ГОСТ 8436-66
	м
	1,36
	

	15. 
	Самосвал марки КАМАЗ 55111
	шт.
	2
	

	16. 
	Грузовая бортовая автомашина марки КАМаз 5320
	шт.
	1
	

	17. 
	Автомобильный кран г/п16 т
	шт.
	1
	

	18. 
	Погрузчик вилочный г/п 1 т
	шт.
	1
	

	19. 
	Компрессор ПКС10,5
	шт.
	1
	

	20. 
	Отбойный молоток ТУ 500 (HILTI)
	шт.
	1
	


10. Мероприятия по охране труда при проведении строительно-монтажных работ

Основными документами, регламентирующими охрану труда в строительстве, являются СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строительное производство».

Согласно этим документам перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

На территории действующего предприятия заказчик и генподрядчик обязаны оформить акт-допуск на производственные строительно-монтажные работы.

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:

· места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;

· места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;

· места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

· К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить:

· участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);

· этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;

· зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;

· места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

Размеры указанных опасных зон устанавливаются согласно таблице __.

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.

На границах зон постоянно действующих производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

Порядок установки ограждений в опасных зонах при выполнении работ на территории действующего предприятия определяется актом-допуском.

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд - допуск.

Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работу только по наряду - допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее профиля и утвержден руководителем организации.

Наряд - допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряд-допуске.

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность воздействия вредных веществ, определяются замерами по превышению допустимых концентраций вредных веществ, определяемых по государственному стандарту.

Таблица 10.1 Границы опасных зон при работе крана

	Высота возможного падения груза (предмета), м
	Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м

	
	перемещаемого краном
	падающего с здания

	1
	2
	3

	До 10
	4
	3,5

	»20
	7
	5

	»70
	10
	7

	»120
	15
	10

	»200
	20
	15

	»300
	25
	20

	»450
	30
	25

	Примечание: При промежуточных значениях высоты возможного падения груза (предмета) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции


Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования определяются в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или в инструкции завода - изготовителя.

Таблица 10.2 Границы опасных зон, в пределах которых действует                            опасность поражения электрическим током

	Напряжение, кВ
	Расстояние от людей, применяемых ими инструментов, приспособлений и от временных ограждений, м
	Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных приспособлений и грузом, м

	1
	2
	3

	До 1
	На ВЛ
	0,6
	1,0

	
	В остальных электроустановках
	Не нормируется (без прикосновения)
	1,0

	1-35
	0,6
	1,0

	60,110
	1,0
	1,5

	150
	1,5
	2,0

	220
	2,0
	2,5

	330
	2,5
	3,5

	400,500
	3,5
	4,5

	750
	5,0
	6,0

	800*
	3,5
	4,5

	1150
	8,0
	10,0

	*Постоянный ток


При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

· обрушающиеся горные породы (грунты);

· падающие предметы (куски породы);

· движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы;

· расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

· повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

· химические опасные и вредные производственные факторы.

Выполнение работ в опасных зонах допускается при наличии проекта производства работ (ППР) или технологических карт (ТК), содержащих конкретные решения по защите работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в проекте, должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в свету не менее 0,6 м, а на рабочих местах - также необходимое пространство в зоне работ.

Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть ограждены защитными ограждениями с учетом требований государственных стандартов. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи, а в ночное время - сигнальное освещение.

Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы (деревянные -  длиной не более 5 м).

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, допускается при их глубине не более, м:

1,0 - в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах;

1,25 - в супесях;

1,5 - в суглинках и глинах.

При среднесуточной температуре воздуха ниже минус 2(С допускается увеличение наибольшей глубины вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, по сравнению с установленной на величину глубины промерзания грунта, но не более, чем до 2 м.

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов, указанных в нижеследующей таблиц.

Таблица 10.3. Крутизна откосов выемок

	№ п/п
	Виды грунтов
	Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более

	
	
	1,5
	3,0
	5,0

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Насыпные неслежавшиеся
	1:0,67
	1:1
	1:1,25

	2
	Песчаные
	1:0,5
	1:1
	1:1

	3
	Супесь
	1:0,25
	1:0,67
	1:0,85

	4
	Суглинок
	1:0
	1:0,5
	1:0,75

	5
	Глина
	1:0
	1:0,25
	1:0,5

	6
	Лессовые
	1:0
	1:0,5
	1:0,5


Примечания:

При напластовании различных видов грунта крутизну откосов назначают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса;

К неслежавшимся насыпным относиться грунты с давностью отсыпки до двух лет для песчаных; до пяти лет - для пылевато-глинистых грунтов.

Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной менее 5 м при гидрологических условиях и видах грунтов, не предусмотренных в 5.2.12, а также откосов, подвергающихся увлажнению, должна устанавливаться проектом.

Конструкция крепления вертикальных стенок выемок глубиной до 3 м в грунтах естественной влажности должна быть, как правило, выполнена по типовым проектам. При большей глубине, а также сложных гидрогеологических условиях крепление должно быть выполнено по индивидуальному проекту.

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см.

Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным лицом должно быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки.

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.

Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра лицом, ответственным за обеспечение безопасности производства работ, состояние грунта откосов и обрушение неустойчивого грунта в местах, где обнаружены "козырьки" или трещины (отслоения).

Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений.

Разработка роторными и траншейными экскаваторами в связных грунтах (суглинках и глинах) выемок с вертикальными стенками без крепления допускается на глубину не более 3 м. В местах, где требуется пребывание работников, должны устраиваться крепления или разрабатываться откосы.

При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо устраивать защитные навесы-козырьки для защиты работающих в выемке.

Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере разработки выемки на глубину не более 0,5 м.

Разрабатывать грунт в выемках "подкопом" не допускается. Извлеченный из выемки грунт необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой выемки.

При разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором высота забоя должна определяться с таким расчетом, чтобы в процессе работы не образовывались "козырьки"  из грунта.

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.

Разборку креплений в выемках следует вести снизу вверх по мере обратной засыпки выемки.

При механическом ударном рыхлении грунта не допускается нахождение  работников на расстоянии ближе 5 м от мест рыхления.

Односторонняя засыпка пазух при устройстве подпорных стен и фундаментов допускается после осуществления мероприятий, обеспечивающих устойчивость конструкции, при принятых условиях, способах и порядке засыпки.

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, расстояние между ними должно быть не менее 10 м.

Автомобили-самосвалы при разгрузке на насыпях, а также при засыпке выемок следует устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса.

Разгрузка с эстакад, не имеющих защитных (отбойных) брусьев, запрещается.

Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком.

Запрещается разработка грунта бульдозерами и скреперами при движении на подъем или под уклон, с углом наклона более указанного в паспорте машины.

Не допускается присутствие работников и других лиц на участках, где выполняются работы по уплотнению грунтов свободно падающими трамбовками ближе 20 м от базовой машины.

При приготовлении, подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и установке арматуры, а также установке и разборке опалубки (далее - выполнении бетонных работ) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

· расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

· движущиеся машины и передвигаемые ими предметы;

· обрушение элементов конструкций;

· шум и вибрация;

· повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо:

· устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры;

· при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м применять приспособления, предупреждающие их разлет;

· устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке стержней арматуры, выступающей за габариты верстака, а у двухсторонних верстаков, кроме того, разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м;

· складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого местах;

· закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м.

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.

Бункеры (бадьи) для бетонной смеси должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе.

При укладке бетона из бункера рассеяние между нижней кромкой бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м, если иные расстояния не предусмотрены ППР.

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять.

При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует устанавливать после закрепления нижнего яруса.

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной прочности.

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от собственной нагрузки, определяется ППР и согласовывается с проектной организацией.

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций.

При передвижении секций катучей опалубки и передвижных лесов необходимо принимать меры, обеспечивающие безопасность работающих. Лицам, не участвующим в этой операции, находиться на секциях опалубки или лесов запрещается.

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать.

При устройстве технологических отверстий для пропуска трубопроводов в бетонных и железобетонных конструкциях алмазными кольцевыми сверлами необходимо на месте ожидаемого падения керна оградить опасную зону.

При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети должны выполнять только электромонтеры, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие кабели или провода в защитном шланге. Не допускается прокладывать провода непосредственно по грунту или по слою опилок, а также провода с нарушенной изоляцией.

Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж электросети.

Пребывание работников и выполнение работ на этих участках не допускается, за исключением работ, выполняемых по наряду-допуску в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом, подлежит заземлению (занулению).

После каждого перемещения электрооборудования, применяемого при прогреве бетона, на новое место следует измерить сопротивление изоляции мегаомметром.

При монтаже железобетонных и стальных элементов конструкций, трубопроводов и оборудования (далее - выполнении монтажных работ) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных факторов, связанных с характером работы:

· расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

· передвигающиеся конструкции, грузы;

· обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений;

· падение вышерасположенных материалов, инструмента;

· опрокидывание машин, падение их частей;

· повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.

При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. 

Все сигналы подаются  только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником - стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя и более механизмами и т.п.) сигналы должен подавать только руководитель работ.

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильнуюстроповку и монтаж.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо производить до их подъема.

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали- не менее 0,5 м.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу.

Установленные в проектное положение элементы конструкций  или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций и оборудования после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается.

До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не допускается опирание на них вышерасположенных конструкций, если это не предусмотрено ППР.

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.

При надвижке (передвижке) конструкций и оборудования лебедками грузоподъемность тормозных лебедок и полиспастов должна быть равна грузоподъемности тяговых, если иные требования не установлены проектом.

При монтаже конструкций из рулонных заготовок должны приниматься меры против самопроизвольного сворачивания рулона.

При сборке горизонтальных цилиндрических емкостей, состоящих из отдельных царг, должны применяться клиновые прокладки и другие приспособления, исключающие возможность самопроизвольного скатывания царг.

Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу конструкций и оборудования должны выполняться, как правило, на специально предназначенных для этого местах.

Перемещение конструкций или оборудования несколькими подъемными или тяговыми средствами необходимо осуществлять согласно ППР под непосредственным руководством лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, при этом нагрузка, приходящаяся на каждый из них, не должна превышать грузоподъемность крана.

При выполнении каменных работ необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

· расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

· падение вышерасположенных материалов, конструкций и инструмента;

· самопроизвольное обрушение элементов конструкций;

· движущиеся части и передвигаемые ими конструкции и материалы.

Способом замораживания на обыкновенных растворах разрешается возводить здания не более 4 этажей и не выше 15 м.

Для каменных конструкций, выполненных способом замораживания, в ППР должен быть определен способ оттаивания конструкций (искусственный или естественный) и указаны мероприятия по обеспечению устойчивости и геометрической неизменяемости конструкций на период оттаивания и набора прочности раствора.

В период естественного оттаивания и твердения раствора в каменных конструкциях, выполненных способом замораживания, следует установить постоянное наблюдение за ними. Пребывание в здании или сооружении лиц, не участвующих в мероприятиях по обеспечению устойчивости указанных конструкций, не допускается.

При работе с вредными или огнеопасными и взрывоопасными материалами следует непрерывно  проветривать помещения во время работы, а также в течение 1 часа после ее окончания, применяя естественную или искусственную вентиляцию.

Места, над которыми производятся стекольные или облицовочные работы, необходимо ограждать.

Запрещается производить остекление или облицовочные работы на нескольких ярусах по одной вертикали.

При выполнении всех работ по приготовлению и нанесению окрасочных составов, включая импортные, следует соблюдать требования инструкций предприятий-изготовителей в части безопасности труда.

Все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы должны иметь гигиенический сертификат с указанием наличия вредных веществ, параметров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и условий хранения, рекомендуемого метода нанесения, необходимости применения средств коллективной и индивидуальной защиты.

Не допускается применять растворители на основе бензола, хлорированных углеводородов, метанола.

При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневматических агрегатов необходимо:

· до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, защитного заземления, сигнализации;

· в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов, их прикосновения к подвижным стальным канатам;

· отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при перерыве в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата.

Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. 

Не допускается отогревать шланги открытым огнем или паром.

Тару с взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и т.п.) во время перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками и открывать инструментом, не вызывающим искрообразования.

При работе с растворонасосом необходимо:

· удалять растворные пробки, осуществлять ремонтные работы только после отключения растворонасоса от сети и снятия давления;

· осуществлять продувку растворонасоса при отсутствии людей в зоне 10 м и ближе;

· держать форсунку при нанесении раствора под небольшим углом к оштукатуриваемой поверхности и на небольшом расстоянии от нее.

Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам, как правило, по битумопроводу или в емкостях при помощи грузоподъемного крана.

При перемещении горячего битума на рабочих местах вручную следует применять металлические бачки, имеющие форму усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами.

При спуске горячего битума в котлован или подъеме его на подмости или перекрытие необходимо использовать бачки с закрытыми крышками, перемещаемые внутри короба, закрытого со всех сторон.

Запрещается подниматься (спускаться) по приставным лестницам с бачками с горячим битумом.

Котлы для варки и разогрева битумных мастик должны быть оборудованы приборами для замера температуры мастик и плотно закрывающимися крышками. Не допускается превышение температуры варки и разогрева битумных мастик выше 180оС.

Заполнение битумного котла допускается не более 3/4 его вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Недопустимо попадание в котел льда и снега.

Для подогрева битумных мастик внутри помещений запрещается применение устройств с открытым огнем.

При приготовлении грунтовки (праймера), состоящего из растворителя и битума, следует битум вливать в растворитель с перемешиванием его деревянными мешалками. Температура битума в момент приготовления грунтовки не должна превышать 70оС.

Запрещается вливать растворитель в расплавленный битум, а также приготовлять грунтовку на этилированном бензине или бензоле.

При выполнении работ с применением горячего битума несколькими рабочими звеньями расстояние между ними должно быть не менее 10 м.

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться ППБ 01‑03, ГОСТ 12.1.004‑91* и другими утвержденными в установленном порядке, региональными строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных возгораний и пожаров в порядке, установленном руководителем.

Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель предприятия.

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятий и их структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством возлагается на их руководителей.

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием порядка вызова пожарной охраны.

Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ устанавливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.

Приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе:

· определены и обозначены места для курения;

· определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов;

· установлен порядок уборки горючих отходов, хранения промасленной спецодежды;

· определен порядок обесточивания электрооборудования  в случае пожара и при окончании рабочего дня;

· регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы и действия работников при обнаружении пожара;

· определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

Территория объекта должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

Разведение костров, сжигание отходов и тары разрешается в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50,00 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары должно производиться в специально отведенных для этих целей местах под контролем обслуживающего персонала.

Территория объекта должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарныхводоисточников.

Для всех производственных и складских помещений должны быть определены категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.

Применение в процессах производства материалов и веществ, с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается.

Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других регламентированных условиями безопасности параметров.

Объект необходимо обеспечить прямой связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи.

Спецодежда лиц, работающих с маслами и другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

На проведение всех видов огневых работ руководитель объекта обязан оформить наряд-допуск.

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе 10,00 метров. Находящиеся в указанных пределах строительные конструкции, настилы, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

Емкости, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГТ, перед проведением огневых работ должны быть провентилированы.

На месте проведения огневых работ должны находиться средства пожаротушения, перечень которых приведен в вышеуказанной таблице.

Цистерна заполняется 3-6 % раствором пенообразователя, укомплектовывается пожарными рукавами, стволами, пеногенераторами.

В зимних условиях раствор пенообразователя в цистерне должен подогреваться для предотвращения его замерзания. Перед сварочными работами пожарная автоцистерна устанавливается на боевую позицию, развертываются пожарные рукава, производится опробование качества вырабатываемой пены и выставляется пост пожарной безопасности.

Перед началом и во время проведения огневых работ должен осуществляться контроль состояния паро-нефтевоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся указанные работы, и в опасной зоне.

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться. После окончания работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные места.
Таблица 10.4 Перечень средств пожаротушения

	Наименование
	Количество, шт.

	1
	2

	Пожарная автоцистерна объемом не менее 2,00 м3 (запас пенообразователя не менее 0,15 м3)
	1

	Кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2,00х1,50 м
	2

	Огнетушители ОУ‑8 или ОУБ‑7, ОП‑10 или ОП‑50
	4

	Ведро
	4

	Лопата
	4

	Топор
	2

	Лом
	2


Запрещается:

· приступать к работе при неисправной аппаратуре;

· производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;

· использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

· хранить на сварочных постах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы;

· допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

· допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

· производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также применять нестандартные электропредохранители.

Соединять сварочные провода следует при помощи прессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электродержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами.

Провода, подключенные к сварочным аппаратам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действий высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий.

Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию.

Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков.
6.18 Мероприятия по охране окружающей среды
Согласно рекомендациям «Методического пособия по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР» при разработке организационно-технологической документации планируются мероприятия и работы направленные на локализацию и снижение временного антропогенного воздействия строительства на окружающую природную среду:

- акустического воздействия;

- загрязнения атмосферы при работе строительных машин;

- загрязнения строительно-хозяйственными отходами земли;

- негативного воздействия строительно-хозяйственных построек, складов, коммуникаций;

- нарушения почвенного и растительного покрова;

- запыления атмосферы продуктами строительства;

- комплексного воздействия на флору и фауну.

В соответствии с вышеприведенными рекомендациями в разделе на период строительства приняты следующие организационно-экологические проектные решения.

Бытовой городок располагается в непосредственной близости от строительной площадки в зоне наибольшей концентрации работающих с максимальным приближением к основным маршрутам их передвижения на строительстве. Для сохранения растительного слоя почвы мобильные здания контейнерного типа устанавливают на прокладки из фундаментных блоков или обрезков железобетонных свай.

Для складирования бытового мусора и отходов на территории комплекса предусмотрен бункер-накопитель (контейнер), для которого предусматривается специальное место. Площадка для установки бункера-накопителя (контейнеров) с асфальтовым покрытием и имеет с трех сторон ограждение высотой 1,0-1,2 м, чтобы исключить попадание мусора на прилегающую территорию.

На строительной площадке в населенных пунктах запрещается устройство выгребных туалетов. Рекомендуется установка автономной туалетной кабины (биотуалета).

Проектом непредусматривается пункт мойки (очистки) колес автотранспорта, т.к. работы проводятся параллельно со строительство ПГУ-220МВт, где предусматривается в мойка колес

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод временными водоотводными устройствами. Лакокрасочные материалы, гидроизоляционные материалы на жидкой основе, мастики должны доставляться на строительную площадку и храниться в герметичной специальной таре. Сыпучие материалы, образующие при перемещении пыль, должны храниться в закрытых помещениях упакованными в мешки или в специальных бункерах на открытых площадках.

При строительстве объекта ведутся земляные работы, связанные с разработкой и перемещением значительных масс минеральных грунтов. С целью сохранения плодородного слоя почвы их разработка ведется только после снятия (срезки) почвы в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 (2003) «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». Мощность снимаемого плодородного и потенциально-плодородного слоев почв установлена на основе Приложения 1                          ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и составляет 30 см. Плодородный слой почвы перемещается во временные отвалы и кавальеры, соответствующие требованиям                      ГОСТ 17.5.3.04-83. Под них отводятся в соответствии со стройгенпланом непригодные для хозяйственного использования участки за пределами строительной полосы, на которых исключается подтопление, засоление и загрязнение промышленными отходами, твердыми предметами, камнем, щебнем, галькой, строительным мусором. После окончания строительства строительная полоса рекультивируется путем надвижки растительного грунта из временных отвалов и последующим залужением.

Используемый в строительстве автотранспорт и дорожно-строительная техника должны соответствовать действующим нормам, правилам и стандартам в части:

- выброса выхлопных газов, токсичных продуктов неполного сгорания топлива и аэрозолей;

- шума работающего двигателя и ходовой части.

Для перевозки жидких и сыпучих материалов рекомендуется использовать специальные транспортные средства: битумовозы, автогудронаторы, авторастворовозы, автобетоновозы, цементовозы и др. Автосамосвалы и бортовые машины, перевозящие сыпучие грузы, должны быть оборудованы специальными съемными тентами. Автомобильный транспорт, используемый в черте города должен быть оснащен нейтрализаторами отработавших газов. При выборе строительных машин и механизмов предпочтение должно (при равных условиях) отдаваться технике с электрическим приводом.

При производстве строительно-монтажных работ планируется образование следующих отходов:

- строительные отходы при производстве бетонных, каменных, плотницких и других работ;

- обрезки металла, арматуры и труб при производстве монтажных работ; 

- остатки затвердевшей краски, загрязненная полиэтиленовая и бумажная тара при производстве окрасочных работ:

- промасленная ветошь при обслуживании строительной техники и механизмов;

- бытовых отходов.

Характеристика отходов и способов их удаления приведена в разделе проекта «Охрана окружающей среды». При хранении и вывозе отходов на полигон ТБО                           ООО «Возрождения» г. Казань требуется соблюдение следующих условий (приложение В):

- предельный срок содержания образующихся отходов строительства в местах временного хранения (складирования) не должен превышать 7 календарных дней;

- транспортирование опасных отходов должно осуществляться при наличии паспорта опасных отходов, специально оборудованными и снабженными специальными знаками транспортными средствами, с соблюдением требований безопасности к транспортированию опасных грузов, утвержденных приказом Минтранса России от 08.07.1995г. № 73, наличии установленной документации.
11. Технические характеристики монтажного крана.
Кран автомобильный КС-45729А грузоподъёмностью 16,2т на шасси грузового автомобиля МАЗ-5337. Предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ c обычными грузами на рассредоточенных объектах.

Привод крановой установки осуществляется при помощи аксиально-поршневого насоса, который приводится во вращение двигателем базового автомобиля через коробку передач и дополнительную коробку отбора мощности. Лебедки механизма подъема и поворота – планетарного типа. Нижняя рама коробчатого сечения с наклонными гидравлическими выдвижными выносными опорами.

Гидравлическая система крановой установки обеспечивает плавное управление всеми механизмами с широким диапазоном скоростей рабочих операций, а также возможность одновременного совмещения нескольких крановых операций.

Трехсекционная стрела длиной 8,75 -20,75 м во втянутом положении обеспечивает крану компактность и маневренность при переездах, а в раздвинутом – обширную рабочую зону и большую высоту перемещения груза при работе.

Безопасную работу крана обеспечивает комплекс приборов и устройств, в том числе микропроцессорный ограничитель нагрузки с цифровой индикацией параметров в кабине машиниста. Ограничитель нагрузки может работать в режиме координатной защиты, и имеет встроенный прибор фиксации характеристик - «черный ящик», и встроенный модуль защиты от опасного напряжения при работе вблизи линий электропередач.

	Базовое шасси
	МАЗ-5337

	Колесная формула
	4х2

	Грузоподъемность, т:
	максимальная 16,2
минимальная 0,6

	Максимальный грузовой момент, тм
	48,6

	Высота подъема максимальная, м
	20,4

	Высота подъема при максимальном вылете, м
	10,0

	Глубина опускания, м
	3,0

	Длина стрелы, м
	9,75-20,75

	Вылет, м:
	максимальный 18,0 
минимальный 3,0

	Скорость подъема (опускания) груза, м/мин
	10

	Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин
	20,0

	Скорость посадки, м/мин
	0,4

	Частота вращения, об/мин:
	максимальная 1,6
минимальная 0,4

	Скорость передвижения, км/ч
	60

	Габаритные размеры в транспортном положении, мм:
	длина 10700 
ширина 2500 
высота 3900

	Полная масса, т
	18,2

	Распределение нагрузки на дорогу, т.с
	через шины передних колес 6,7 
через шины задних колес 11,5
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2.   2.4.    Данный ППР разработан в соответствии с требованиями:

·
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Частъ1. Общие требования»;

·
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство»; 

·
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

·
СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
·
ПБ 10-382-00 Правила устройства и эксплуатации грузоподъемных кранов;
· РД 34.03.234-97 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности;

· Регламент по организации и производству работ строительно-монтажных организаций на территории и оборудовании ОАО «ГК» КТЭЦ-2; 

· Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении груза;

· Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на КТЭЦ-2; 
12. График потребности в рабочих кадрах
	№ п\п
	Наименование профессий рабочих
	Численность рабочих
	Среднесуточная численность по месяцам

	
	
	
	август
	сентябрь

	1
	Монтажник стальных и ЖБ конструкций 
	15
	15
	15

	2
	Газоэлектросварщик
	3
	3
	3

	3
	Механик
	1
	1
	1

	4
	Крановщик
	1
	1
	1

	5
	Водитель
	2
	2
	2


        13. Условия работы грузоподъемных кранов
Общие условия работы грузоподъемных механизмов: 

 Все работы с применением грузоподъемных кранов выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001"Безопасность труда в строительстве. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство". Эксплуатация грузоподъемного оборудования должна отвечать требованиям ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", ГОСТ 25646-95 "Эксплуатация строительных машин. Общие требования", ГОСТ 12.3.033-84 "Строительные машины. Общие требования безопасности" 
1. Лица, ответственные за безопасное производство работ грузоподъемными машинами, крановщики, операторы (машинисты), рабочие люльки и стропальщики должны быть ознакомлены с проектом производства работ под роспись до начала производства работ.

2. Перед началом эксплуатации грузоподъемных машин необходимо обозначить опасные зоны работы. На границах опасных зон устанавливаются сигнальные ограждения и знаки безопасности 

3. Границу опасной зоны обозначают на местности знаками в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001, предупреждающими о работе крана. Знаки устанавливаются из расчета видимости границы опасной зоны, в темное время суток они должны быть освещены. Знаки устанавливаются на закрепленных стойках для предотвращения опасности от их падения при проходе людей и передвижении техники.

 4. Неизолированные токоведущие части электрооборудования кранов (в том числе выключателей, подающих питание на троллеи или на питающий кабель), расположенные в местах, не исключающих возможность прикосновения к ним, должны быть ограждены.

Расстояние от нижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного органа) до расположенного в зоне действия оборудования должно быть не менее 400 мм;

 5. На пути следования крана должно быть исключено нахождение людей; над проезжей частью и над проходами для людей должны быть установлены предохранительные перекрытия {сетка и т.п.), способные выдержать падающий груз.

6. Находящиеся в работе краны должны быть снабжены табличками с обозначением номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего технического 

освидетельствования. 

7. Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. 

8. Не допускать нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары.

9. Стропальщики и крановщики должны быть ознакомлены с проектом производства работ.

10. Обеспечить стропальщиков отличительными знаками.

11. Проводить испытание грузом ограничителя грузоподъемности в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации кранов.

12. Определить места погрузки грузов в транспортные средства.

13. Обеспечить выполнение ППР при производстве работ кранами. 

14. Установить порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком, внести их в инструкции.

15. Места производства работ по перемещению грузов кранами должны быть освещены.

16. При перемещении элементов, расстояние между ними и выступающими частями других конструкций, должно быть по горизонтали не менее 1м, по вертикали не менее 500мм  

 Все крановщики должны быть обеспечены радиопереговорными устройствами.

Требования к строповке и перемещению грузов:

При обвязке и зацепке груза надлежит:

1.
Производить обвязку и зацепку грузов в соответствии со схемами строповки или кантовки грузов

2.
Проверить массу груза по списку масс грузов или маркировке на грузе (если стропальщик не может определить массу груза, он должен поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами).

3.
Канаты, цепи накладывать на основной массив груза (раму, каркас, корпус, станину) без узлов, перекруток и петель, под острие ребра грузов подкладывать специальные подкладки, предохраняющие стропы от повреждений.

4.
Обвязывать груз таким образом, чтобы во время его перемещения исключалось падение его отдельных частей (доски, бревна, прутки, трубы, и т.п.) и обеспечивалось его устойчивое положение при перемещении. Строповку длинномерных грузов следует производить не менее чем в двух местах.

5.
Зацепку железобетонных и бетонных изделий, а также других грузов, снабженных петлями, рымами, цапфами, производить за все предусмотренные для подъема в соответствующем положении петли, рымы, цапфы.

6.
При подвешивании груза на двурогие крюки накладывать стропы таким образом, чтобы нагрузка распределялась на оба крюка равномерно

7.
Не использованные для зацепки груза концы многоветвевого стропа крепить так, чтобы при перемещении груза краном исключалась возможность их задевания за встречающиеся на пути предметы

8.
Убедиться в том, что предназначенный к подъему груз ничем не укреплен, не защемлен, не завален и не примерз к земле

При обвязке и зацепки грузов стропальщику запрещается:

1.
Производить строповку грузов, масса которых неизвестна или превышает грузоподъемность крана

2.
Пользоваться поврежденными или немаркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой, соединять звенья разорванных цепей болтами или проволокой, связывать канаты

3.
Производить обвязку и зацепку груза способами, не указанными на схемах строповки

4.
Применять для обвязки и зацепки грузов не предусмотренные схемами строповки приспособления (ломы, штыри, проволоку и др.)
5.
Производить зацепку поддонов с кирпичом без ограждения (за исключением разгрузки на землю с автомашин)

6.
Производить зацепку бетонных и железобетонных изделий за поврежденные петли

7.
Подвешивать груз на один рог двурогого крюка

8.
Забивать крюки стропов в монтажные петли железобетонных изделий или других грузов

9.
Поправлять съемные грузозахватные приспособления на поднимаемом грузе ударами молотка, кувалды, лома и т.п.

10.
Использовать при обвязке крупных стеновых блоков и других высоких грузов приставные лестницы, в этих случаях следует применять переносные площадки

11.
Использовать грейфер для подъема грузов, подвешенных при помощи стропов за челюсти грейфера, а также для выполнения других работ, для которых грейфер не предназначен

12.
Производить строповку груза, находящегося в неустойчивом положении

13.
Производить работы без применения средств индивидуальной защиты  
14. Ведомость ссылочной и нормативной документации

	№ стр.
	Обозначение
	Наименование
	Прим.

	1
	СНиП 12-03-2001
	"Безопасность труда в строительстве. Общие требования".
	

	2
	СНиП 12-04-2002
	"Безопасность труда в строительстве. Строительное производство".
	

	3
	СНиП 21-01-97*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений.
	

	
	СНиП 21-01-97*
	
	

	4
	СНиП 3.02.01-87
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации
	

	
	СНиП 3.02.01-87
	Земляные сооружения основания и фундаменты
	

	
	СНиП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции
	

	5
	ГОСТ 12.1.004.85
	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
	

	6
	ГОСТ 12.3.002-75*
	ССБТ Процессы производственные. Общие требования безопасности.
	

	7
	СНиП 12-01-2004
	Строительные нормы и правила.

"Организация строительного производства".
	

	8
	СНиП 52-01-2003
	Строительные нормы и правила. «Бетонные и железобетонные конструкции». Основные положения
	

	9
	ПБ 10-382-00
	Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
	

	10
	ГОСТ 25573-82
	Стропы грузовые.
	

	11
	ГОСТ30055-93
	Канаты из полимерных материалов и комбинированные.
	

	12
	ГОСТ 12.3.003-86
	ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.
	

	13
	ГОСТ Р 12.4.026-2001
	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
	

	14
	РД 36-62-00
	Оборудование грузоподъемное. Общие технические требования.
	

	15
	МДС 12-31.2007
	Методические рекомендации по техническому освидетельствованию съемных грузозахватных приспособлений.
	

	16
	ГОСТ 24258-88
	Средства подмащивания. Общие технические условия.
	

	17
	ГОСТ 25646-95
	Эксплуатация строительных машин. Общие требования.
	

	18
	ГОСТ 12.2.062-81
	Система безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные.
	

	19
	ГОСТ 12.2.011-2003
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.
	

	20
	ПОТ РМ-007-98
	Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.
	

	21
	ГОСТ 12.3.009-76
	Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.
	

	22
	ГОСТ 12.3.020-80
	Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.
	

	23
	ПОТ РМ 016-2001
	Межотраслевые правила охраны труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
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